
Zpráva o naplňování 
Regionálního akčního plánu 

Královéhradeckého kraje

v polovině období 2021–2027
(k 30. 6. 2024)



Regionální akční plán (RAP)

• RAP je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných 
tématech v rámci IROP 2021 – 2027.

• RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní 
partneři, řídicí orgány). 

• V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na 
základě objektivně stanoveného a schváleného klíče.
• Střední školství: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem. 
• Poradny a speciální školy: Děti a žáci se SVP v MŠ, ZŠ a SŠ.
• Silnice II. třídy: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky silnic II. 

třídy v krajích.
• Zdravotnická záchranná služba: Počet výjezdových základem a výjezdových skupin (50 : 50).
• Deinstitucionalizace sociálních služeb: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-IROP 

a AKČR.

• Implementace RAP přispěje ke snaze zabránit významným finančním převisům v tématech, kde absorpční 
kapacita a potřeby v území výrazně překračují alokace operačního programu a umožní připravit časově 
náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady. 



Metodika a struktura RAP 

• Proces přípravy a realizace RAP, včetně povinné struktury, je stanoven MMR ČR v 
Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 
(MP INRAP).

• Každá aktivita RAP obsahuje níže uvedené kapitoly:

A) Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP 

B) Věcná náplň aktivity RAP 
• Analýza potřeb a absorpční kapacita
• Cílový stav
• Finanční alokace
• Závazek RAP – indikátory 
• Bariéry/rizika

C) Příloha – Infrastrukturní rámec projektů
• Seznam projektů do max. výše 130 % alokace (podíl EFRR) pro daný kraj/RAP

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju


Příprava a tvorba RAP KHK

• RAP Královéhradeckého kraje (KHK), který se skládá ze čtyř samostatných dokumentů dle jednotlivých

aktivit/témat (střední školství + poradny a speciální školy jsou řešeny v rámci jednoho dokumentu), schvaluje

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK). Aktualizace každé aktivity RAP je možná po

6 měsících od schválení členy RSK KHK.

• RAP KHK vychází z platných krajských strategických dokumentů pro dané oblasti, včetně Strategie rozvoje

Královéhradeckého kraje 2021–2027 a zároveň je v souladu s národními strategiemi, zejména pak se Strategií

regionálního rozvoje ČR 2021+. Konkrétní výčet koncepcí je uveden v každé aktivitě RAP.

• Aktivity RAP KHK byly zpracovány sekretariátem RSK KHK (Centrum investic, rozvoje a inovací) ve spolupráci

s dotčenými odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a se zapojením relevantních partnerů v území.

• Sekretariát RSK KHK průběžně monitoruje implementaci RAP KHK a zpracovává v polovině programového

období (tj. k 30. 6. 2024) tzv. Zprávu o naplňování RAP.



Výzvy IROP pro RAP

• Financování RAP z fondů EU je realizováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
2021–2027 (IROP).

• Královéhradecký kraj spadá mezi tzv. méně rozvinuté regiony (MRR) regiony s mírou příspěvku EU ve výši 85 % z
celkových výdajů projektu. Výzvy IROP pro tento typ území jsou označeny „(MRR)“. Žádosti o podporu projektů
předložené do těchto výzev musí splňovat soulad s RAP Královéhradeckého kraje 2021-2027. Konkrétně se jedná o
výzvy:

• 12. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR)

• 21. výzva IROP – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 3.1 (MRR)

• 42. výzva IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR)

• 58. výzva IROP – Deinstitucionalizace sociálních služeb – SC 4.2 (MRR)

• 95. výzva IROP – Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče – SC 4.1 (MRR)

• Alokace pro kraje ve výzvách IROP budou rezervovány 12 měsíců v objemu odpovídajícímu povinné alokaci n+3 pro 
daný rok, přičemž do 30 měsíců musí být tento objem prostředků v předložených žádostech o platbu (viz milníky 
dále).

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/12vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/21vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/42vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/58vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/95vyzvairop


Pravidla pro plnění milníků RAP

Žádosti o podporu (milník č.1):

• ŘO IROP v aktuálním verzi MP INRAP doporučil, aby alokace roku 2022 (analogicky každá další roční alokace) byla 
obsažena v předložených žádostech o podporu (po odečtení projektů v negativních stavech) do 12 měsíců od 
vyhlášení výzvy.

Žádosti o platbu (milník č.2):

• Metodický pokyn zároveň stanovil, že alokace roku 2022 musí být do 30 měsíců od posledního dne roku 2022 (tj. do 
30. 6. 2025) v předložených žádostech o platbu (ŽoP) či vyšších pozitivních stavech ŽoP. 

Z tohoto pravidla jsou vyjmuty aktivity pro Poradny a speciální školy a Deinstitucionalizaci sociálních služeb , u kterých 
se limit pro alokaci roku 2022 počítá kumulativně od posledního dne roku, kdy dojde k vyhlášení výzvy. Do 
zkoumaného objemu se nezapočítají ŽoP, které sice byly předloženy, ale nebyly schváleny. Dále také nejsou zahrnovány 
případné ŽoP na projektech v negativním stavu. V případě, že ŽoP byla schválena, ale došlo k jejímu krácení, je použita 
výsledná schválená částka, nikoliv částka předložená.

• Vyhodnocování plnění limitů n+3 (milník č. 2) bude ŘO IROP posuzovat za všechny kraje v součtu dohromady. V 
případě, kdy nedojde k naplnění limitů pro splnění n+3, bude nenaplněnou část alokace odečítat těm krajům, které 
nenaplnění způsobily



Plnění milníků RAP dle MP INRAP
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2021 0,00 % 2021 0,00 % 2021 0,00 % 2021 0,00 %

2022 17,08 % 2021-2022 17,08 % 2022 0,00 % 2021-2022 0,00 %

2023 17,36 % 2021-2023 34,44 % 2023 0,00 % 2021-2023 0,00 %

2024 17,64 % 2021-2024 52,08 % 2024 0,00 % 2021-2024 0,00 %

2025 17,92 % 2021-2025 70,00 % 2025 17,08 % 2021-2025 17,08 %

2026 14,85 % 2021-2026 84,85 % 2026 17,36 % 2021-2026 34,44 %

2027 15,15 % 2021-2027 100,00 % 2027 17,64 % 2021-2027 52,08 %

2028 0,00 % 2021-2028 0,00 % 2028 17,92 % 2021-2028 70,00 %

2029 0,00 % 2021-2029 0,00 % 2029 30,00 % 2021-2029 100,00 %



Alokace RAP KHK 
• Alokace pro Královéhradecký kraj pro každé z témat/aktivit byla stanovena dle dohodnutých analyticky

podložených klíčů, schválených Národní stálou konferencí.

• Souhrnná výše prostředků EU pro Královéhradecký kraj činí více jak 1,8 mld. Kč. RAP obsahuje prioritní
projekty max. do 130 % alokace (EFRR) v rámci každé aktivity.
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Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
Střední školství + Poradny a speciální školy



Střední školství + Poradny a speciální školy

• Alokace za „Střední školství“ odpovídá podílu 
financování z EFRR = 196 327 531,09 Kč 

• Seznam 7 projektů odpovídá částce z EFRR ve výši 
255 284 290,42 Kč (130 % alokace)

• Indikátor: Počet podpořených škol či vzdělávacích 
zařízení (středních) = 6

• 42. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MRR), příjem 
žádostí: 30. 11. 2022 (vyhlášení výzvy) - 31. 12. 2027

• Alokace za „Poradny a speciální školy“ odpovídá 
podílu financování z EFRR = 48 233 166,68 Kč 

• Seznam 7 projektů odpovídá částce z EFRR ve výši 
62 703 116,68 Kč (130 % alokace)

• Indikátor: Počet podpořených škol či vzdělávacích 
zařízení (speciálních) = 5

• 95. výzva IROP - Školská poradenská zařízení, 
speciální vzdělávání a střediska výchovné péče - SC 
4.1 (MRR), příjem žádostí: 27.5.2024 (28.11.2023 
vyhlášení výzvy) - 31. 12. 2027

RAP KHK verze květen 2023 (střední školství)                                           
schválen 1. 6. 2023 Usnesením 7/24/2023/RSK; 

RAP KHK verze květen 2024 (střední školství + poradny a speciální školy) 
schválen 21. 5. 2024 Usnesením 1/27/2024/RSK

https://www.rskkhk.cz/rap-skoly


Kontrola milníků RAP KHK294,99 
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2021 0 2021 0 2021 0 2021 0

2022 33 540 428 2021-2022 33 540 428 2022 0 2021-2022 0

30.11.2023 34 090 271 2021-2023 67 630 700 2023 0 2021-2023 0

30.11.2024 34 640 114 2021-2024 102 270 814 2024 0 2021-2024 0

30.11.2025
35 189 958

2021-2025 137 460 772
30.06.2025 33 540 428

2021-2025
33 540 428

30.11.2026
29 161 321

2021-2026 166 622 093
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2021-2026
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29 750 438

2021-2027 196 372 531
30.06.2027 34 640 114

2021-2027
102 270 814

2028
0
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0
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Střední školství
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Stav čerpání dotací EU 
na projekty v RAP KHK 

Komentář k plnění milníků RAP KHK: Milník č. 1 (žádosti o dotaci) k 30. 11. 2023 byl splněn a milník č. 2 (žádosti o platbu) k 30. 6. 2025 by měl být dle predikce 

také splněn. U projektu „Moderní prostředí pro kvalitní výuku (Academia Mercurii)“ byla již předložena i proplacena ŽoP ve výši 1 235 595,13 Kč.



Střední školství – projekty v RAP KHK 
Název projektu Žadatel Název školy Místo realizace

Dotace EU v Kč (podíl 
EFRR) v RAP

Dotace EU v Kč 
(podíl EFRR)
v MS2021+

Stav projektu  
k 30. 6. 2024 v 

MS2021+

Počet podpořených 
škol či vzdělávacích 

zařízení

Rekonstrukce, dostavba a modernizace 
budovy bývalých stájí pro potřeby 
praktické výuky zemědělských oborů 
v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký kraj

Střední zemědělská škola a 
Střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad 
Orlicí

35 388 602,78 35 388 602,78
Projekt s právním 

aktem
1

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední 
školy řemeslné Jaroměř

Královéhradecký kraj
Střední škola řemeslná, 
Jaroměř, Studničkova 260

Jaroměř 32 701 195,00 32 429 994,52
Projekt s právním 

aktem
1

Přístavba a stavební úpravy dílen ul. 
Horská

Královéhradecký kraj
Střední škola strojírenská a 
elektrotechnická

Vrchlabí 53 767 479,40 53 767 479,40
Projekt s právním 

aktem
1

Revitalizace školního statku, dílny 
včetně garáží a zázemí pro žáky a 
zaměstnance

Královéhradecký kraj

Zemědělská akademie a 
Gymnázium Hořice - střední 
škola a vyšší odborná škola, 
příspěvková organizace

Hořice 69 517 253,91 69 517 253,91
Žádost o podporu 

zaregistrována
1

Modernizace dílen SŠTŘ Nový Bydžov - 
výukové centrum Hlušice

Královéhradecký kraj
Střední škola technická a 
řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. 
Tyrše 112

Hlušice 58 911 759,33 1

Posílení odborných učeben digitálními 
technologiemi

Střední škola- Podorlické 
vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola- Podorlické 
vzdělávací centrum, Dobruška

Dobruška 3 102 500,00 3 102 486,40

Žádost o podporu 
doporučená 
Centrem k 

financování bez 
výhrady

1

Moderní prostředí pro kvalitní výuku
ACADEMIA MERCURII soukromá 
střední škola, s. r. o.

ACADEMIA MERCURII 
soukromá střední škola, s. r. o.

Náchod 1 895 500,00 1 746 096,80 Projekt v realizaci 1 

Dotace EU na předložené projekty do IROP vč. plnění indikátoru 195 951 913,81 6

Zbývající alokace v RAP KHK (do 100 %) vč. indikátoru ke splnění 375 617,28 0
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2021 0 2021 0 2021 0
2021

0

2022 0 2021-2022 0 2022 0 2021-2022 0

2023 16 611 503 2021-2023 16 611 503 2023 0 2021-2023 0

28.11.2024
8 508 331 2021-2024 25 119 833 2024 0 2021-2024 0

28.11.2025
8 643 383 2021-2025 33 763 217 2025 0 2021-2025 0

28.11.2026

7 162 625
2021-2026 40 925 842
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0
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Kontrola milníků RAP KHK
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Komentář k plnění milníků RAP KHK: Milník č. 1 (žádosti o dotaci) k 28. 11. 2024  byl měl být dle predikce splněn a milník č. 2 (žádosti o platbu) k 30. 6. 2026 zatím nelze 

predikovat. 



Poradny a speciální školy – projekty v RAP KHK
Název projektu Žadatel Název školy Místo realizace

Dotace EU v Kč 
(podíl EFRR) v RAP

Dotace EU v Kč 
(podíl EFRR) v 

MS2021+

Stav projektu k 
30. 6. 2024 v 

MS2021+

Počet podpořených 
škol či vzdělávacích 

zařízení
Rekonstrukce přízemní budovy na 
školním pozemku za účelem 
vybudování  nových učeben

Královéhradecký kraj
Základní škola Vrchlabí, 
Krkonošská 230, p.o.

Vrchlabí 4 632 500,00 1

Vybudování bezbariérového přístupu a 
učebny odborného výcviku Prádelna 
SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují

Královéhradecký kraj
Střední průmyslová škola, 
Odborná škola a Základní škola, 
Nové Město nad Metují

Nové Město nad 
Metují

4 675 000,00 1

Rekonstrukce budovy, odborných 
učeben a souvisejícího zázemí včetně 
zajištění bezbariérovosti MŠ, ZŠ a PrŠ, 
Trutnov 

Královéhradecký kraj
Mateřská škola, Základní škola a 
Praktická škola, Trutnov

Trutnov 8 457 500,00 1

Cesta k samostatnosti II
Mateřská škola a 
Základní škola speciální 
NONA, o. p. s.

Mateřská škola a Základní škola 
speciální NONA, o. p. s.

Nové Město nad 
Metují

14 365 000,00 1

Vybudování nových učeben a zajištění Královéhradecký kraj
Základní škola a Praktická škola, 
Broumov

Broumov 4 930 000,00 1

Modernizace odborných učeben v ZŠ 
pro žáky s SVP, Trutnov

Základní škola pro žáky 
se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 
Trutnov

Základní škola pro žáky se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, Trutnov

Trutnov 8 413 597,50 1

Výstavba nové budovy speciální školy

Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, 
Belgická 374/22, 120 00 
Praha 2 IČ: 45242704

Základní škola speciální a 
praktická škola Diakonie ČCE 
Vrchlabí

Dvůr Králové nad 
Labem

17 229 519,18 17 229 519,17
Žádost o podporu 

zaregistrována
1 

 Dotace EU na předložené projekty do IROP vč. plnění indikátoru 17 229 519,17 1

Zbývající alokace v RAP KHK (do 100 %) vč. indikátoru ke splnění 31 003 647,51 4



Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
Silnice II. třídy



Silnice II. třídy
• RAP KHK verze říjen 2022 schválen 14. 11. 

2022 Usnesením 5/23/2022/RSK; RAP KHK 
verze květen 2024 schválen 28. 6. 2024 
Usnesením 2/27/2024/RSK

• Alokace odpovídá podílu financování z EFRR = 
1 013 383 019,76 Kč 

• Seznam 15 projektů odpovídá částce z EFRR = 
1 276 602 166, 00 Kč (126 % alokace)

• Indikátory: Délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic – mimo TEN-T = 16 
km; Délka nových nebo modernizovaných 
silnic – mimo TEN-T = 4 km

• 21. výzva IROP - Silnice II. třídy na Prioritní 
regionální silniční síti - SC 3.1 (MRR), příjem 
žádostí: 27. 9. 2022 (vyhlášení výzvy) - 31. 12. 
2027 
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Silnice II. třídy
Kontrola milníků RAP KHK

Rok

Objem alokace 

EFRR za rok ve 

výzvách

Roky kumula-

tivně

Objem alokace 

EFRR kumulativně 

v letech ve 

výzvách

Rok

Objem alokace 

EFRR za rok v 

ŽoP

Roky kumula-

tivně

Objem alokace 

EFRR kumulativně 

v letech v ŽoP

2021 0 2021 0 2021 0
2021

0

2022 173 085 820 2021-2022 173 085 820 2022 0 2021-2022 0

27.9.2023
175 923 292 2021-2023 349 009 112 2023 0 2021-2023 0

27.9.2024
178 760 765 2021-2024 527 769 877 2024 0 2021-2024 0

27.9.2025
181 598 237 2021-2025 709 368 114 30.06.2025 173 085 820 2021-2025 173 085 820

27.9.2026
150 487 378 2021-2026 859 855 492 30.06.2026 175 923 292 2021-2026 349 009 112

27.9.2027
153 527 527 2021-2027 1 013 383 020 30.06.2027 178 760 765 2021-2027 527 769 877

2028 0 2021-2028 30.06.2028 181 598 237 2021-2028 709 368 114

2029 0 2021-2029 30.06.2029 304 014 906 2021-2029 1 013 383 020
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Silnice II. třídy
Stav RAP dle krajů 

Předložené projekty 
do 21. výzvy IROP

Realizace RAP v KHK
Stav čerpání dotací EU 
na projekty v RAP KHK 

Komentář k plnění milníků RAP KHK: Milník č. 1 (žádosti o dotaci) k 27. 9. 2023 nebyl splněn a milník č. 2 (žádosti o platbu) k 30. 6. 2025 zatím nelze predikovat. Projekty v 

RAP KHK jsou průběžně připravovány, do IROP se připravují projekty většího rozsahu včetně přeložek a modernizací silnic, tyto projekty jsou technicky a časově náročnější na 

přípravu, čímž dochází na začátku k pomalejšímu startu předkládání žádostí, nicméně v realizaci bude čerpání následně rychle akcelerovat. Další žádosti o podporu se 

předpokládají předložit do konce roku 2024.



Silnice II. třídy – projekty v RAP KHK
Žadatel Název projektu

Dotace EU v Kč (podíl 
EFRR) v RAP 

Dotace EU v Kč (podíl 
EFRR) v MS2021+

Stav projektu k 30. 6. 
2024 v MS2021+

Délka rekonstruovaných 
nebo modernizovaných 

silnic – mimo TEN-T

Délka podporovaných 
nových silnic – mimo 

TEN-T

KHK II/299 Librantice, intravilán (SO 101, SO 201, SO 301) 21 155 893 21 155 893
Projekt s právním 

aktem
0,635 -

KHK II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103) 72 250 000 43 458 583
Projekt s právním 

aktem
2,413 -

KHK II/327 Zábědov - Nový Bydžov (část HK, 2. etapa) 91 800 000 2,575 -

KHK II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí 378 345 636 - 3,65

KHK
II/299 Libřice - hranice okresu NA  (SO 104, SO 203, SO 
302, SO 303)

43 458 583 5,397 -

KHK II/502 Jičín - Poděbradova a Ruská 81 906 490 1,2

KHK II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí 242 011 728 - 0,71

KHK
II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 
303 -003

38 250 000 0,168 -

KHK II/280 Libáň - Kopidlno, 1. etapa (1. + 2. část) 34 000 000 1,485 -

KHK II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (1. část) 34 000 000 2,244 -

KHK II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (2. část) 21 250 000 1,134 -

KHK II/300 Miletín - Zdobín 31 173 836 1,598 -

KHK II/304 Česká Skalice, přeložka 34 000 000 0,334 -

KHK II/308 Králova Lhota - Bohuslavice 85 000 000 7,442 -

KHK II/300 Trutnov - Babí, II. etapa 68 000 000 4,5 -

 Dotace EU na předložené projekty do IROP vč. plnění indikátorů 64 614 476 3,048 0

 Zbývající alokace v RAP KHK (do 100 %) vč. indikátorů ke splnění 948 768 543 12,92 4



Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
Deinstitucionalizace sociálních služeb 



Deinstitucionalizace sociálních služeb 

• RAP KHK verze květen 2024  schválen 17. 7. 
2024 Usnesením 3/27/2024/RSK

• Alokace odpovídá podílu financování z  EFRR = 
473 280 000 Kč

• Seznam 7 projektů odpovídá částce z EFRR = 
615 264 000 Kč (130 % alokace)

• Indikátor: Kapacita nových nebo 
modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma 
bydlení) = 60

• 58. výzva IROP - Deinstitucionalizace sociálních 
služeb - SC 4.2 (MRR), příjem žádostí: 15. 11. 
2023 (30. 10. 2023 vyhlášení výzvy) - 31. 12. 
2027
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Deinstitucionalizace sociálních služeb
Kontrola milníků RAP KHK

Rok

Objem alokace 

EFRR za rok ve 

výzvách

Roky kumula-

tivně

Objem alokace 

EFRR kumulativně 

v letech ve výzvách

Rok

Objem alokace 

EFRR za rok v 

ŽoP

Roky kumula-

tivně

Objem alokace 

EFRR 

kumulativně v 

letech v ŽoP

2021 0 2021 0 2021 0
2021

0

2022 0 2021-2022 0 2022 0 2021-2022 0

2023 162 997 632 2021-2023 162 997 632 2023 0 2021-2023 0

30.10.2024
83 486 592 2021-2024 246 484 224 2024 0 2021-2024 0

30.10.2025
84 811 776 2021-2025 331 296 000 2025 0 2021-2025 0

30.10.2026
70 282 080 2021-2026 401 578 080 30.06.2026 162 997 632 2021-2026 162 997 632

30.10.2027
71 701 920 2021-2027 473 280 000 30.06.2027 83 486 592 2021-2027 246 484 224

2028 0 2021-2028 30.06.2028 84 811 776 2021-2028 331 296 000

2029 0 2021-2029 30.06.2029 141 984 000 2021-2029 473 280 000
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Deinstitucionalizace sociálních služeb 
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do 58. výzvy IROP

Komentář k plnění milníků RAP KHK: Milník č. 1 (žádosti o dotaci) k 30. 10. 2024 dle predikce nebude splněn a milník č. 2 (žádosti o platbu) k 30. 6. 2026 zatím nelze predikovat. Probíhá 
intenzivní příprava projektových záměrů do výzvy IROP na DEI sociálních služeb, projekty jsou v různém stupni připravenosti. První projektová žádost bude předložena do konce roku 2024. 
Další projektové žádosti jsou připravovány k předložení do poloviny roku 2025. Příprava dvou projektových záměrů se neplánovaně protahuje v souvislosti s průběhem stavebního řízení. I 
vzhledem k termínu zveřejnění finální podoby Kritérií sociálních služeb komunitního charakteru a kritérií transformace a deinstitucionalizace (klíčových pro přípravu projektových záměrů) a 
následně vyhlášení relevantní výzvy spolu se schválením Akčního plánu k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře 
deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 je zřejmé, že nebylo možné dostát plánovaným milníkům objemu alokace EFRR za rok ve výzvách. Vzhledem k možným 

průtahům stavebních řízení je identifkováno možné riziko v naplnění plánovaného objemu alokace EFRR kumulativně v letech v ŽoP v roce 2026.



Deinstitucionalizace sociálních služeb – projekty v RAP KHK

Název projektu Žadatel 
Dotace EU v Kč (podíl 

EFRR) v RAP
Dotace EU v Kč (podíl 

EFRR) v MS2021+

Stav projektu k 
30. 6. 2024 v 

MS2021+

Kapacita nových nebo 
modernizovaných zařízení 

sociální péče (vyjma bydlení)

Vybudování CHB v lokalitě Hořice KHK 45 050 000 12

Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních 
služeb - výstavba CHB v lokalitě Nová Paka 

KHK 76 500 000 12

Vybudování komunitního DOZP v Jaroměři KHK 127 500 000 18

Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – 
výstavba DOZP v lokalitě Častolovice

KHK 85 000 000 12

Komunitní DOZP Lázně Bělohrad KHK 127 500 000 18

Vybudování komunitního DOZP 2 v Hradci 
Králové 

KHK 127 500 000 18

Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních 
služeb – vybudování DOZP v ORP Náchod 
(Červený Kostelec)

KHK 26 214 000 12 - 18 

 Dotace EU na předložené projekty do IROP vč. plnění indikátoru 0 0

 Zbývající alokace v RAP KHK (do 100 %) vč. indikátoru ke splnění 473 280 000 60



Regionální akční plán Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba



Zdravotnická záchranná služba

• RAP KHK verze květen 2023 schválen RSK 
KHK 31. 5. 2023 Usnesením 5/24/2023/RSK

• Alokace odpovídá podílu financování z EFRR 
= 98 952 996,41 Kč 

• Seznam 3 projektů odpovídá částce z EFRR = 
128 638 895,33 Kč (130 % alokace)

• Indikátor: Nové či zodolněné objekty sloužící 
složkám IZS = 2 objekty 

• 12. výzva IROP - Integrovaný záchranný 
systém - ZZS krajů - SC 2.1 (MRR); příjem 
žádostí: 31. 8. 2022 (vyhlášení výzvy) - 31. 12. 
2027

201,26 

153,77 

123,22 

167,43 

287,03 

76,60 

98,95 96,77 

212,60 

98,12 
105,81 

140,32 

104,78 

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

 350,00

M
ili

o
n

y

Alokace IROP dle krajů (v mil. Kč)

https://www.rskkhk.cz/rap-zzs


Zdravotnická záchranná služba 
Kontrola milníků RAP KHK

Rok

Objem alokace 

EFRR za rok ve 

výzvách

Roky kumula-

tivně

Objem alokace EFRR 

kumulativně v 

letech ve výzvách

Rok
Objem alokace 

EFRR za rok v ŽoP

Roky kumula-

tivně

Objem alokace 

EFRR 

kumulativně v 

letech v ŽoP

2021 0 2021 0 2021 0
2021

0

2022 16 901 172 2021-2022 16 901 172 2022 0 2021-2022 0

31.08.2023
17 178 240 2021-2023 34 079 412 2023 0 2021-2023 0

31.08.2024
17 455 309 2021-2024 51 534 721 2024 0 2021-2024 0

31.08.2025
17 732 377 2021-2025 69 267 097 30.06.2025 16 901 172 2021-2025 16 901 172

31.08.2026
14 694 520 2021-2026 83 961 617 30.06.2026 17 178 240 2021-2026 34 079 412

31.08.2027
14 991 379 2021-2027 98 952 996 30.06.2027 17 455 309 2021-2027 51 534 721

2028 0 2021-2028 30.06.2028 17 732 377 2021-2028 69 267 097

2029 0 2021-2029 30.06.2029 29 685 899 2021-2029 98 952 996
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Zdravotnická záchranná služba
Stav RAP dle krajů 

Předložené projekty 
do 12. výzvy IROP

Realizace RAP v KHK
Stav čerpání dotací EU 
na projekty v RAP KHK 

Komentář k plnění milníků RAP KHK: Milník č. 1 (žádosti o dotaci) k 31. 8. 2023 byl splněn a milník č. 2 (žádosti o platbu) k 30. 6. 2025 by měl být dle predikce také splněn.  



Zdravotnická záchranná služba – projekty v RAP KHK

Název projektu Žadatel 
Dotace EU v Kč (podíl 

EFRR) v RAP

Dotace EU v Kč 
(podíl EFRR) 
v MS2021+

Stav projektu k 
30. 6. 2024 v 

MS2021+

Nové či 
zodolněné 

objekty sloužící 
složkám IZS 

ZZS KHK - 
zkapacitnění 
výjezdového 
stanoviště v Jaroměři

Královéhradecký kraj 49 478 500,00 1

ZZS KHK - výstavba 
výjezdového 
stanoviště v Jičíně

Královéhradecký kraj 49 474 496,41 49 474 496,41
Projekt 

s právním aktem
1

ZZS KHK - výstavba 
výjezdového 
stanoviště v Náchodě

Královéhradecký kraj 29 685 898,92 1 

 Dotace EU na předložené projekty do IROP vč. plnění indikátoru 49 474 496,41 1

 Zbývající alokace v RAP KHK (do 100 %) vč. indikátoru ke splnění 49 478 500,00 1

Vizualizace výjezdového stanoviště ZZS KHK v Jičíně 

Zdroj: www.khk.cz



Zdroje dat
• Regionální akční plán Královéhradeckého kraje 2021–2027 ve znění 

platném k 30. 6. 2024;

• sestava projektů generovaná z monitorovacího systému MS2021+ k 

2. 7. 2024 (MMR ČR);

• přehled žádostí o platbu (ŽoP) na projektech v RAP k 30. 6. 2024 

(MMR ČR/ŘO IROP);

• sestava indikátorů dle projektů v IROP k 30. 6. 2024 (MMR ČR/ŘO 

IROP);

• seznam operací (List of Operations) 2021–2027 k 1. 7. 2024 (MMR 

ČR) https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-

operaci-(prijemcu);

• stav RAP k 4. 7. 2024 (ŘO IROP) na https://irop.gov.cz/cs/stav-rap;

• další informace k projektům platné k 30. 6. 2024.

https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznam-operaci-(prijemcu)
https://irop.gov.cz/cs/stav-rap


Seznam zkratek 
• AKČR  Asociace krajů ČR

• ČR  Česká republika

• DEI  deinstitucionalizace

• EFRR  Evropský fond regionálního rozvoje

• EU  Evropská unie

• IROP  Integrovaný regionální operační program

• KHK  Královéhradecký kraj

• MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj

• MP INRAP Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a RAP

• MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí

• MRR  méně rozvinuté regiony 

• MS2021+ monitorovací systém 2021–2027 

• RAP  regionální akční plán

• RSK  regionální stálá konference

• SC  specifický cíl

• ZZS  zdravotnická záchranná služba

• ŽoP  žádost o platbu  



www.rskkhk.cz

Zpracoval sekretariát RSK KHK

http://www.rskkhk.cz/
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